

Órgão	Mapp	Criação	Conclusão	Estágio de Execução	Tipo	Programado	Empenhado	Pago	E/P
CEGÁS	Ampliação na rede de distribuição de gás	19/01/2009	14/12/2029	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	67.345.444,24	0,00	0,00	0,00 0
ETICE	Melhorias na Infraestrutura do Cinturão Digital	16/10/2017	31/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	14.891.121,58	0,00	0,00	0,00 0
SAP	Elaboração de Projeto e Construção de Cadeia Pública com 705 V	19/01/2009	30/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	12.475.685,70	11.771.391,93	11.771.391,93	94.35
SRH	Construção da Barragem Anil	13/12/2019	31/12/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0
SOP	CONSTRUÇÃO DO NOVO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TAUÁ	30/01/2022	30/10/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0
FUNDEJ	Futebol Cearense no Campeonato Brasileiro	29/06/2015	31/12/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0
CAGECE	PAC 2 - ESTIAGEM - MCIDADES - SAA TAUÁ - AMPLIAÇÃO	23/01/2014	04/08/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	4.383.595,51	4.383.595,51	4.383.595,51	100
SOP	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ	09/03/2020	30/07/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	4.322.703,98	4.322.703,97	4.322.703,97	99.99
PC	Bolsas para o curso de Formação Profissional dos alunos do Conci	22/02/2023	11/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	4.187.584,63	0,00	0,00	0,00 0
CEGÁS	Aquisição de Equipamentos e Software de TI	19/01/2009	30/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	3.881.446,59	0,00	0,00	0,00 0
SOP	Urbanização da Sede do Município de Parambu - CE.	10/01/2020	15/02/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00 0
SOP	OBRA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CPPL II NO MUNICÍPIO DE	17/01/2022	28/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	3.597.664,66	3.597.664,66	3.597.664,66	100
SDA	Recuperação e ampliação das vias de tráfego interno da CEASA	03/06/2011	30/12/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0
URCA	Reforma e Ampliação do Campus São Miguel (Curso de Direito)	29/09/2021	13/05/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	2.992.971,78	0,00	0,00	0,00 0
ADECE	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE	17/12/2021	27/02/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	2.627.430,57	2.627.430,57	2.627.430,57	99.97
ADECE	Construção de Galpão no Município de Senador Pompeu	17/12/2021	27/02/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	2.496.095,52	2.496.095,52	2.496.095,52	100
SPS	Plano Setorial de Qualificação - Planseq Bolsa Família - DEVOLUÇ	11/12/2024	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	2.416.924,34	2.416.924,34	2.416.924,34	100
SEINFRA	Infraestrutura elétrica para atender energiação da EEAT 05 do Sr	18/02/2025	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	2.145.341,02	2.145.341,02	2.145.341,02	100
SAP	Regularização Monetária dos Convênios de Manutenção do Progr	16/05/2025	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100
SECULT	SOLAR - FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA	28/09/2018	31/12/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.814.429,00	0,00	0,00	0,00 0
ETICE	Suporte à Comercialização e desenvolvimento de novos negócios	24/09/2015	31/12/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.733.103,04	1.733.103,04	1.733.103,04	100
SEINFRA	Rede de energia elétrica trifásica para atender a comunidade de	19/12/2023	24/11/2026	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.696.735,36	0,00	0,00	0,00 0
CAGECE	INTERFERÊNCIAS DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ANEL VIÁRIO CC03	08/08/2012	24/08/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.541.786,19	1.541.786,19	1.541.786,19	100
FEAS	Inclusão Social e Produtiva de Famílias Cearenses Cadastradas	nc 28/10/2024	31/03/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.537.386,51	1.537.386,51	1.537.386,51	100
SEINFRA	Extensão de rede elétrica para atender Indústria de Coco no mun	20/08/2024	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0
SDA	Classificação de produtos vegetais - Investimento	19/01/2009	29/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.321.649,92	0,00	0,00	0,00 0
SOP	Implementação de Sistemas de Tecnologia da Informação e Com	21/10/2020	27/12/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.205.989,20	0,00	0,00	0,00 0
ADECE	Construção de um galpão industrial no município de Madalena	21/06/2018	16/11/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	1.079.192,43	0,00	0,00	0,00 0
DETRAN	CONSTRUÇÃO 10(DEZ) PASSARELAS PARA PEDESTRES(CAPITAL/IN	17/12/2015	30/09/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	966.525,37	0,00	0,00	0,00 0
SCIDADES	Regularização Fundiária de áreas subnormais - Faro I Novo	22/02/2021	01/07/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	962.296,00	0,00	0,00	0,00 0
FEC	X EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES(1)	12/11/2015	31/12/2018	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	870.400,00	0,00	0,00	0,00 0
ARCE	Subsídios à concessionários e permissonários de transporte inter	01/09/2020	31/12/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	800.000,00	0,00	0,00	0,00 0
SOP	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IGUAU	23/09/2021	21/03/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	800.000,00	0,00	0,00	0,00 0
SDA	ATIVIDADES PRODUTIVAS EM ASSENTAMENTOS ESTADUAIS INDI	30/06/2017	31/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	800.000,00	0,00	0,00	0,00 0
SCIDADES	Pavimentação em paralelepípedo em trechos da Rua Enoque E. B	11/08/2017	17/05/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	800.000,00	0,00	0,00	0,00 0
SOP	Pavimentação asfáltica no município de Tamboril	17/08/2023	28/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	773.600,00	773.600,00	773.600,00	100
SOP	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS CE-060 e CE- 487 NOS TRECHOS IV E	22/06/2023	30/01/2026	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	766.987,87	766.987,87	766.987,87	100
FEC	XVI EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO - 2020	21/02/2020	31/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	766.072,80	0,00	0,00	0,00 0
SEDUC	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	NC 05/03/2014	30/07/2017	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	757.134,92	0,00	0,00	0,00 0
DETRAN	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SEN	03/01/2018	24/05/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	Investimento	694.625,27	0,00	0,00	0,00 0

SEINFRA	Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica, para atender c	26/07/2023	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	688.305,96	688.305,96	688.305,96	100
CEGÁS	Aquisição de equipamentos (escritório e manutenção)	19/01/2009	30/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	666.597,70	0,00	0,00	0
SEDUC	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PINDORÉ	31/08/2022	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	640.832,93	640.832,93	640.832,93	100
FEC	XII EDITAL CEARÁ DE CINEMA E VÍDEO	13/12/2016	16/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	568.704,06	0,00	0,00	0
SCIDADES	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de I	05/03/2018	14/02/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	550.000,00	0,00	0,00	0
SOP	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DISTRITOS DO MUNICÍ	17/03/2023	31/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	510.000,00	498.193,09	498.193,09	97,68
SDA	Revitalização da Cajucultura	19/01/2009	31/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	500.000,00	0,00	0,00	0
FUNDEJ	Jogos Indígenas (SESPORTE 601)	18/01/2018	31/12/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	500.000,00	0,00	0,00	0
SOP	Pavimentação em Paralelepípedo no Município de Jaguaribara	11/07/2022	27/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	500.000,00	497.800,00	497.800,00	99,56
SOP	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CINEMA PADRÃO NO	11/10/2021	07/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	495.275,37	495.275,37	495.275,37	100
SOP	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA TIPO III NO MUNICÍPIO DE ITAITING	03/03/2022	31/07/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	486.458,94	486.458,94	486.458,94	100
SCIDADES	Programa Águas do Sertão - Implantação de sistema de abasteci	15/05/2019	16/04/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	481.539,81	481.539,81	481.539,81	100
ADECE	Construção de um galpão industrial no município de Pedra Branc	21/06/2018	14/04/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	461.216,71	0,00	0,00	0
SDA	Requalificação da Feira Livre no município de Itapajé	19/05/2021	31/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	450.000,00	0,00	0,00	0
SOP	Pavimentação em Pedra Tosca no município de Ibiapina	20/05/2022	31/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
FUNDEAGF	Promover Ações de Indenização	16/07/2021	31/12/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	420.875,44	0,00	0,00	0
SDA	Fortalecimento das rotas de integração do Leite, Cordeiro, Mel	e 26/12/2019	31/12/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	410.000,00	0,00	0,00	0
SOP	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGE	24/02/2021	12/02/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	400.000,00	0,00	0,00	0
SOP	Construção de 02 (duas) Passagens Molhada no município - FORC	12/08/2023	31/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
SEINFRA	Mudança de fase, de monofásica para trifásica, para a comuni	23/11/2022	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	397.002,09	397.002,09	397.002,09	100
SEDUC	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE HIDROLÂI	31/08/2022	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	361.124,73	361.124,73	361.124,73	100
DETRAN	Construção do Terminal Rodoviário de Paracuru--CE	30/05/2023	01/07/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	350.994,73	350.994,73	350.994,73	100
ADAGRI	Concurso público para ADAGRI.	30/07/2024	28/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	349.514,00	349.514,00	349.514,00	100
SOP	Pavimentação em Pedra Tosca no município de Jaguaretama	17/03/2022	23/05/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	300.000,00	0,00	0,00	0
SCIDADES	PCF - Pavimentação em Pedra Tosca nas Localidades de Angicos	e 28/05/2019	26/04/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	300.000,00	0,00	0,00	0
ARCE	Construção da sede própria da ARCE	18/10/2010	31/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	299.198,28	0,00	0,00	0
ADECE	Construção de área no imóvel no município de Canindé	20/01/2022	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	286.755,12	0,00	0,00	0
SDA	Desenvolvimento da Caprinocultura Leiteira no Estado do Ceará	08/03/2012	31/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	277.166,99	0,00	0,00	0
SEINFRA	Extensão de rede de Média Tensão para atender melhoramento	c 27/04/2022	25/07/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	262.771,09	262.771,09	262.771,09	100
SCIDADES	Urbanização no Município de Moraujo.	22/06/2022	16/04/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	250.000,00	0,00	0,00	0
ADECE	Reforma de Galpão no município de Nova Russas	20/06/2022	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	245.730,50	0,00	0,00	0
SEDUC	Aquisição de 02 (duas) Bibliotecas Móvel - PARAIPABA (5100)	01/08/2023	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100
FEC	EDITAL CARNAVAL DO CEARÁ	09/01/2017	06/09/2018	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	234.208,69	0,00	0,00	0
FSPDS	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações	Fis 08/08/2018	30/06/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	212.203,89	0,00	0,00	0
SEPLAG	Realização de Concurso Público - SEPLAG	31/03/2023	30/05/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	210.246,85	0,00	0,00	0
FUNDEJ	Apoio ao Basquete Cearense no NBB	03/07/2018	31/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	200.000,00	0,00	0,00	0
SOP	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA	21/10/2021	24/03/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	200.000,00	0,00	0,00	0
CEGÁS	Aquisição de Veículos e Motos	19/01/2009	31/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	200.000,00	0,00	0,00	0
SEINFRA	Extensão de rede de distribuição BT 380/220V, para atender a Esr	20/09/2023	15/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	196.297,33	196.297,33	196.297,33	100
FEC	XXII Ceará Junino	20/09/2021	31/12/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	175.080,00	0,00	0,00	0
SEINFRA	Remoção de postes existentes na faixa de domínio da rodovia CE	29/11/2021	15/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.	CONCLUÍDA	Investimento	171.313,67	171.313,67	171.313,67	100

SEDUC	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE ACARÁU	31/08/2022	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	167.833,31	167.833,31	167.833,31	100
SOP	Construção de Passagem Molhada no município - IRAUCUBA (47)	21/10/2022	08/02/2026	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	150.000,00	0,00	0,00	0
SDA	Atividades Produtivas em Assentamentos ligados ao MST	10/01/2018	31/12/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	150.000,00	0,00	0,00	0
SSPDS	Aquisição de Veículos - ITAITINGA	29/04/2025	13/01/2026	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
SOP	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ	16/07/2021	31/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
SOP	Pavimentação em Pedra Tosca de diversas ruas no município - BC 07/03/2022	28/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
SOP	Pavimentação em Pedra Tosca no município no município - MIRA	30/08/2021	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
FEC	EDITAL CULTURA E INFÂNCIA	10/01/2017	31/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	149.244,00	0,00	0,00	0
SOP	Construção da Estrada do Poço Cercado - Gavião, no Município c	10/01/2020	31/12/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	140.000,00	0,00	0,00	0
FEC	XVII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino	21/09/2021	30/09/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	140.000,00	0,00	0,00	0
URCA	Apoio e assistência estudantil: Infra-estrutura física para os Centr	02/04/2014	30/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	132.834,71	0,00	0,00	0
SEDUC	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PEDRA BR	01/09/2022	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	125.170,28	125.170,28	125.170,28	100
SEINFRA	Remoção de postes de postes que estão interferindo na obra de	02/01/2025	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	121.835,84	121.835,84	121.835,84	100
ETICE	Aquisição de equipamentos para expansão do parque computac	14/05/2015	31/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	109.151,20	0,00	0,00	0
SEDUC	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE GUAUBA	31/08/2022	31/12/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	108.776,54	108.776,54	108.776,54	100
SOP	Recuperação da Pista de Skate na sede - MARANGUAPE (4836)	14/06/2023	31/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100
FEC	XIV EDITAL CEARÁ CICLO CARNAVALESKO - 2020	16/10/2019	31/03/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	106.417,60	0,00	0,00	0
FEC	EDITAL NATAL DE LUZ DO CEARÁ	10/01/2017	06/12/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	104.643,80	0,00	0,00	0
SOP	CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO "15 DE OUTUBRO" DO CMBCE, NO	18/03/2022	07/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	102.051,31	102.051,31	102.051,31	100
FEC	VIII EDITAL MECENAS DO CEARÁ (FEC/MECENATO)	17/08/2016	31/12/2018	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	100.000,00	0,00	0,00	0
ETICE	Contratação de serviços de energização AC para atendimento de	07/11/2017	30/12/2018	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	100.000,00	0,00	0,00	0
SCIDADES	Construção de Praça na Rotatória do Entrocamento da CE-183 co	11/08/2021	13/12/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	100.000,00	0,00	0,00	0
SOP	Construção de Areninha no município - TAMBORIL (5660)	11/12/2023	28/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
SOP	Pavimentação - Diversas localidades do município de Miraima	23/04/2021	21/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
FUNDES	Aquisição de materiais permanentes para unidade SESA: HEMOCE	13/02/2020	27/01/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	91.435,11	0,00	0,00	0
SEINFRA	Extensão de rede elétrica para atender o Terminal Rodoviário de	18/03/2025	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	86.235,31	86.235,31	86.235,31	100
FEC	XIII Edital Carnaval do Ceará	29/01/2019	14/08/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	80.420,00	0,00	0,00	0
SEINFRA	Ampliação de rede trifásica para atender os poços PT-05 e PT-06	01/07/2024	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	79.462,69	79.462,69	79.462,69	100
SEINFRA	Remanejamento de rede elétrica para atender obra de pavimento	06/05/2025	26/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	78.808,30	78.808,30	78.808,30	100
FUNDEJ	Construção de uma quadra descoberta com área urbanizada no e	11/09/2015	30/12/2018	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	78.750,00	0,00	0,00	0
SEDUC	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE APAREND	31/08/2022	15/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	77.952,97	77.952,97	77.952,97	100
SEINFRA	Extensão de rede de distribuição BT , para atender o Centro de	12/04/2024	11/04/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	77.100,48	77.100,48	77.100,48	100
SOP	Pavimentação em Pedra Tosca no município de Potengi	06/12/2021	15/02/2026	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100
SEINFRA	Reforço da rede para atender a comunidade de Santa Bárbara, n	12/03/2024	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	69.781,22	69.781,22	69.781,22	100
FEC	EDITAL DE FOMENTO PARA GRUPOS DOS CICLOS DA CULTURA T	16/02/2021	31/12/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	69.000,00	0,00	0,00	0
SEINFRA	Remanejamento de rede elétrica para atender obra de substitui	13/02/2025	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	63.320,52	63.320,52	63.320,52	100
DETRAN	CONSTRUÇÃO DA SEDE REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BREJO SAN	03/01/2018	24/05/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	60.829,11	0,00	0,00	0
SET	CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	18/02/2025	03/07/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	59.721,00	56.371,00	56.371,00	94.39
SEINFRA	Remanejamento de rede elétrica na Rua Monsenhor João da Cruz	30/10/2024	25/11/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	53.895,99	53.895,99	53.895,99	100
SSPDS	Estruturação da Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia C	22/12/2021	30/06/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	51.404,73	51.404,73	51.404,73	100
ETICE	Aquisição de Mobiliários para a Etice	24/02/2017	31/12/2018	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	50.000,00	0,00	0,00	0

SOP	Construção de Passagem Molhada na localidade de Água Boa e C102/03/2020	19/03/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	50.000,00	0,00	0,00 0
SOP	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA LOCALIDADE DE UNIÃO, NO MUNI 14/07/2021	31/10/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	50.000,00	50.000,00	50.000,00 100
SOP	Construção de Passagens Molhadas do município - IPAPORANGA	16/10/2023	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	50.000,00	50.000,00	50.000,00 100
FUNDES	Construção de um posto de saúde para atender a população da Ic 15/05/2018	10/02/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	47.578,43	0,00	0,00 0
SOP	Supervisão das Obras do Programa Viário de Integração e Logístico 04/12/2013	30/06/2024	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	41.753,38	0,00	0,00 0
SSPDS	ESTRUTURAR O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	01/07/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	41.186,31	41.186,31	41.186,31 100
SEINFRA	Extensão de rede de distribuição MT 13,8 kv, para atender a EEM 06/07/2022	25/07/2025	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	36.083,90	36.083,90	36.083,90 100
FEC	XV EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO	29/01/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	35.390,80	0,00	0,00 0
FUNDES	PCF - Aquisição de 01 (uma) Ambulância - TABULEIRO DO NORTE	10/03/2021	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	30.000,00	0,00	0,00 0
IPECE	Contratação de empresa prestadora de serviços na produção de	04/12/2017	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	27.000,00	0,00	0,00 0
FEC	EDITAL NATAL DE LUZ DO CEARÁ - 2019	20/05/2019	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	23.199,60	0,00	0,00 0
FEC	II Prêmio Culturas Indígenas do Ceará	21/10/2021	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	22.400,00	0,00	0,00 0
FEC	II Prêmio Expressões Culturais Afro-Brasileiras do Ceará	21/10/2021	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	20.880,00	0,00	0,00 0
FESB	Sistema de abastecimento de água na Comunidade de Poço Gran	29/04/2022	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	19.306,70	0,00	0,00 0
IPECE	Aquisições de Bens para a Unidade de Gerenciamento de Projeto	30/01/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	18.830,00	18.830,00	18.830,00 100
FEC	APOIO E MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO CICLO CARNAVALESCO	20/09/2021	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	13.171,80	0,00	0,00 0
FEC	XVI Ceará da Paixão	20/09/2021	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	11.856,94	0,00	0,00 0
SEINFRA	REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA VIABILIZAÇÃO DA OBRA DO	08/04/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	6.899,44	6.899,44	6.899,44 100
FEC	Aldir Blanc / Covid19 - Incentivo à Criação e Produção Artística	14/09/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	5.174,40	0,00	0,00 0
FEC	Aldir Blanc / Covid19 - Programação Artística e Cultural para Espa	14/09/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	3.880,80	0,00	0,00 0
FEC	Aldir Blanc / Covid19 - Qualificação e aperfeiçoamento da Cadeia	14/09/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	3.880,80	0,00	0,00 0
FEC	Aldir Blanc / Covid19 - Cidadania Cultural, Diversidade e Territóri	16/09/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	1.940,40	0,00	0,00 0
ADAGRI	Campanha de vacinação contra febre aftosa (SDA/ADAGRI 4)	19/01/2009	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	693,00	0,00	0,00 0
FEC	Aldir Blanc / Covid19 - Cultura Viva: Pontos de Cultura no Ceará	14/09/2020	EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN. CONCLUÍDA	Investimento	646,80	0,00	0,00 0